ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ

№ разрешения на внесение изменений при проектировании: **9405-21**

Дата: 08.07.2021 г.

Исполнитель: Юрченко А.М.
Отдел: ПиСП

Шифр документа	Уровень выпускаемой ревизии	№ Изменения в комплекте	Код причины изменений	Описание
Изменения внесены на основании откорректированных исходных данных на земельный отвод, согласованных письмом ООО «РН-Ванкор» от 07.07.2021 г. №РНВ-24881				
Текстовая часть В062920/0712Д-01-220000-ППТ2				
Титульный лист	С03	2	1	Титульный лист заменить. Внесена информация об изменении.
В062920/0712Д-01-220000-ППТ2-С Лист 1	С03	2	1	Лист заменить. Внесена информация об изменении.
В062920/0712Д-01-220000-ППТ2 Листы 1-36	С03	2	1	Листы заменить. Внесены изменения на листах:
Лист 1	С03	2	1	Лист заменить. Внесена информация об изменении.
Лист 7	С03	2	1	Лист заменить. Откорректировано значение общей площади земельных участков.
Листы 9-12	С03	2	1	Листы заменить. Откорректирована таблица 3.1. - Ведомость распределения площадей земельных участков, предназначенных для строительства объекта «Система транспорта нефти «Ванкор» – «Сузун» – «Пайяха». НПС «Сузун», по ранее отведенным земельным участкам
Лист 36	С03	2	1	Лист заменить. В таблицу регистрации изменений внесена информация об изменениях.
Графическая часть В062920/0712Д-01-220000-ППТ2				
В062920/0712Д-01-220000-ППТ2-СХ-01	С03	2	1	Лист заменить. На карте планировочной структуры территории откорректирована зона планируемого размещения объекта.

В062920/0712Д-01-220000-ППТ2-СХ-02	С03	2	1	Лист заменить. На схеме границ зон с особыми условиями использования территории откорректирована зона планируемого размещения объекта.
В062920/0712Д-01-220000-ППТ2-СХ-03	С03	2	1	Лист заменить. Актуализирована схема местоположения существующих объектов капитального строительства.

Главный инженер проекта — Фисенко В.Н.

(Ф.И.О., подпись, дата)

Начальник отдела ПиСП — Брезгун В.А.

(Ф.И.О., подпись, дата)