

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ

№ разрешения на внесение изменений при проектировании: **9404-21**

Дата: 08.07.2021 г.

Исполнитель: Юрченко А.М.
Отдел: ПиСП

Шифр документа	Уровень выпускаемой ревизии	№ Изменения в комплекте	Код причины изменений	Описание
Изменения внесены на основании откорректированных исходных данных на земельный отвод, согласованных письмом ООО «РН-Ванкор» от 07.07.2021 г. №РНВ-24881				
Текстовая часть В062920/0712Д-01-220000-ППТ1				
Титульный лист	С03	2	1	Титульный лист заменить. Внесена информация об изменении.
В062920/0712Д-01-220000-ППТ1-С Лист 1	С03	2	1	Лист заменить. Внесена информация об изменении.
В062920/0712Д-01-220000-ППТ1 Листы 1-13	С03	2	1	Листы заменить. Внесены изменения на листах:
Лист 1	С03	2	1	Лист заменить. Внесена информация об изменении.
Лист 4	С03	2	1	Лист заменить. Откорректировано значение общей площади земельных участков.
Листы 5-8	С03	2	1	Листы заменить. Откорректирована таблица 1.1. - Характеристика земельных (лесных) участков, используемых для строительства объекта «Система транспорта нефти «Ванкор» – «Сузун» – «Пайяха». НПС «Сузун»
Листы 10-11	С03	2	1	Листы заменить. Откорректирована таблица 3.1 - Каталог координат поворотных точек границы зоны планируемого размещения объекта

Лист 13	C03	2	1	Лист заменить. В таблицу регистрации изменений внесена информация об изменениях.
Графическая часть В062920/0712Д-01-220000-ППТ1				
В062920/0712Д-01-220000-ППТ1-Ч-01	C03	2	1	Лист заменить. Актуализирован чертеж планировки территории.

Главный инженер проекта



Фисенко В.Н.

(Ф.И.О., подпись, дата)

Начальник отдела ПиСП



Брезгун В.А.

(Ф.И.О., подпись, дата)